



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) – Lombardia

Sintesi

| Relazione annuale di attuazione | |
|---|---|
| Periodo | 01/01/2014 - 31/12/2015 ¹ |
| Versione | 2015.0 |
| Stato - Nodo attuale | Aperto - Lombardi |
| Riferimento nazionale | |
| Data di approvazione del comitato di sorveglianza | |
| Versione del programma in vigore | |
| CCI | 2014IT06RDRP007 |
| Tipo di programma | Programma di sviluppo rurale |
| Paese | Italia |
| Regione | Lombardia |
| Periodo di programmazione | 2014 - 2020 |
| Versione | 1.3 |
| Numero della decisione: | C(2015)4931 |
| Data della decisione | 15/07/2015 |
| Autorità di gestione | Direzione Generale Agricoltura - Unità Organizzativa Programmazione, Sviluppo Rurale e Semplificazione Amministrativa |
| Organismo di coordinamento | MIPAAF |

¹ La versione 2015 della RAE, presentata entro il 30 giugno 2016, riguarda gli anni civili 2015 e 2014

SINTESI

1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES

Il PSR 2014/2020 della Regione Lombardia è stato approvato in data 15 luglio 2015, pertanto le prime **spese** sono state effettuate a partire dal terzo trimestre del 2015 (Q3) e si riferiscono alle misure 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, 11 - Agricoltura biologica e 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

Al 31/12/2015 le erogazioni sono state pari ad euro 23.392.416,12, corrispondenti ad euro 10.065.544,90 di quota FEASR. Per la misura 8, Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, i pagamenti sono riferiti a trascinamenti delle misure 221 e 223 della programmazione 2007/2013, ed ai vecchi impegni di cui al reg. 2080/92 e della misura H del PSR 2000-2006 (rientranti nella Sottomisura 8.1 - Sostegno alla forestazione/all'imboschimento, Operazione 8.1.02 - Mantenimento di superfici imboschite). Per la misura 13, Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, i pagamenti sono riconducibili a premi relativi alla campagna 2014 e finanziati in regime di transizione a norma del regolamento UE 1310/2013. I pagamenti relativi alla misura 11, Agricoltura biologica, fanno riferimento a nuovi impegni e si tratta di anticipi (anno campagna 2015). Per quanto riguarda gli interventi finanziati in regime di transizione a norma del regolamento UE 1310/2013 e relativi alla Misura 4 (Misura 121 del PSR 2007 – 2013) e alla Misura 10 (Misura 214 del PSR 2007 – 2013), i pagamenti sono stati avviati a partire dall'1 gennaio 2016.

Gli **indicatori di output** sono stati quantificati per le misure 8 e 13 secondo quanto previsto dalle indicazioni della CE nell'ambito del Quadro comune di monitoraggio. Per la Sottomisura 8.1 l'indicatore "Spesa pubblica totale" presenta un livello di avanzamento del 14%. Per la misura 13 si registra un avanzamento pari al 62% in termini di superficie (il valore obiettivo è riferito alla superficie massima sotto impegno raggiungibile in un anno) e del 15% in termini di spesa.

Al 31/12/2015 l'avanzamento rispetto ai valori degli **indicatori target del PSR** fa riferimento all'indicatore "T19 - percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)", alimentato dalla sottomisura 8.1, che fa registrare un livello di avanzamento del 1,62%.

Il **quadro dei risultati** del PSR deve tener conto del fatto che, come visto, il programma è stato approvato nel mese di luglio 2015 e che i primi bandi hanno trovato attuazione solo a partire dal mese di agosto 2015. Va evidenziato, comunque, che al 31 dicembre 2015 le operazioni pienamente avviate erano 10 per un importo di circa 195 Meuro di contributo pubblico messo a bando. Gli **impegni di spesa** fanno riferimento alla M4 (misura 121 del PSR 2007/2013 in transizione); M8 – Sottomisura 8.1 (trascinamenti delle misure 221, 223, H e 2080 dei precedenti periodi di programmazione); M10 (trascinamenti delle Misure 214, F e 2078 dei precedenti periodi di programmazione); M11 (nuovi impegni, campagna 2015); M13 (in parte transizione con riferimento all'anno 2015 e in parte nuove domande relative all'anno 2015); M20 (in parte relativi all'attuazione della nuova misura di assistenza tecnica ed in parte alla misura 5 del PSR 2007/2013, valutazione ex post e chiusura del Programma).

Infine, al 31 dicembre 2015 erano state ultimate, o erano in via di definizione, le disposizioni attuative delle operazioni 3.1, 6.1, 6.4 e 8.1.01, i cui bandi sono stati pubblicati nei primi mesi del 2016 e che, insieme alle misure a superficie 10, 11 e 13, prevedono un impegno di risorse pari a circa 126,70 Meuro.

2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN

Nel corso del 2015 è stato **pubblicato il bando per la selezione del valutatore indipendente** (novembre 2015). Il capitolato prevede l'attivazione del servizio di valutazione sulla base di quanto previsto dal Piano di Valutazione del PSR e in coerenza con le indicazioni del Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione, sia con riferimento alle attività da svolgere che ai documenti che il valutatore indipendente dovrà produrre.

Con riferimento alla **fornitura e gestione dei dati**, il PSR prevede l'implementazione di un nuovo applicativo, SISCO, che andrà a sostituire il sistema "SIARL" utilizzato per la precedente programmazione. Il sistema rappresenta un'evoluzione del precedente e consente la gestione del fascicolo aziendale delle imprese agricole, delle domande di contributo, dei dati dei beneficiari e del sistema degli indicatori necessari al monitoraggio del PSR. Questo sistema informativo si avvale anche di una funzione cartografica per la visualizzazione e la produzione di mappe tematiche, utili ai fini della valutazione.

Nel corso del 2015 è stato reso operativo il sistema per la raccolta delle domande di aiuto e per le successive fasi di istruttoria per le operazioni avviate. Oltre alle Misure a superficie (Operazioni 11.1.01, 11.2.01 e 13.1.01), nel 2015 sono state avviate le Operazioni 4.1.01, 6.1.01 e 16.2.01 (la Misura 19, avviata nel 2015, non prevede nella fase di selezione dei PSL la presentazione delle domande su SISCO).

3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN

Il 2015 è stato l'anno di approvazione e avvio del PSR (Decisione di esecuzione n. C(2015)4931 del 15 luglio 2015 e successiva Delibera N° X /3895 del 24/07/2015 della Giunta della Regione Lombardia). L'Autorità di Gestione al fine **di assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma**, ha messo in atto diverse misure a partire dall'approvazione del PSR.

E' stato istituito il Comitato di Sorveglianza del PSR Lombardia, la cui composizione e i cui compiti sono riportati nel Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza presentato per l'approvazione alla riunione del Comitato stesso in data 2 ottobre 2015.

Sono stati predisposti e inviati al Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni del Programma al fine di acquisirne il parere, e in seguito sono state predisposte e pubblicate le disposizioni attuative relative alle seguenti Misure / Operazioni: Op. 4.1.01 - Incentivi per investimenti finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole; Op. 6.1.01 - Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori; Op. 10.1.01 - Produzioni agricole integrate; Op. 11.1.01 - Conversione all'agricoltura biologica e 11.1.01 - Conversione all'agricoltura biologica; Op. 13.1.01 - Indennità compensativa nelle aree svantaggiate di montagna, Op. 16.2.01 - Progetti pilota e sviluppo di innovazione; Op. 19.1.01 - Sostegno per la preparazione dei piani di Sviluppo Locale.

E' stato approvato e pubblicato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni del PSR, con assegnazione dei compiti spettanti (predisposizione delle disposizioni attuative per le singole operazioni ed i relativi atti di approvazione; predisposizione degli elenchi delle domande finanziate ed i relativi atti di approvazione; monitoraggio dell'avanzamento fisico e finanziario delle operazioni al fine di assicurare la corretta attuazione del Programma; collaborazione con l'Organismo Pagatore Regionale nella predisposizione degli atti relativi alle procedure e alle attività di controllo di competenza dell'OPR medesimo).

Sono stati realizzati 2 incontri informativi / formativi rivolti alle Province, ai CAA e agli Ordini professionali in merito alle procedure informatiche sviluppate su SISCO.

4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY REQUIREMENTS

Ai fini di un'**adeguata ed efficace disseminazione dei contenuti** del Programma nel corso del 2015 sono state realizzate diverse iniziative di comunicazione e formazione-informazione, a partire dalla stesura del Piano di Comunicazione del PSR 2014/2020 generale e annuale per il 2015. E' stato implementato il sito della DG Agricoltura, www.agricoltura.regione.lombardia.it, con la sezione dedicata al PSR 2014-2020 contenente tutte le informazioni relative al Programma. Ai fini di facilitare la diffusione delle informazioni relative al Programma è stato realizzato l'opuscolo "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - guida rapida", disponibile sia in formato cartaceo che online. E'proseguita la pubblicazione della newsletter elettronica Agrifolium.

A partire dal mese di settembre 2015 sono stati realizzate attività di formazione – informazione dirette ai referenti di settore con la finalità di presentare i bandi in uscita nei mesi successive e le procedure di gestione e controllo previste sulle Operazioni del Programma, con particolare riferimento agli aspetti legati alla verificabilità e controllabilità.